



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Vážený pán primátor
Ing. Viktor Wiedermann
Mestský úrad Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
e-mail zo dňa 28.07.2021

Naše číslo
TSK/2021/025933-2

Vybavuje/linka
riaditeľ úradu/812

Trenčín
09.08.2021

Vec

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie stanoviska o ďalšom postupe ohľadom verejného obstarávania na realizátora výstavby mostného objektu cez Vážsky kanál

Vážený pán primátor Ing. Wiedermann,

na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa postupu verejného obstarávania na predmet zákazky „*Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574*“ si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich skutočnostiach.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 94/2020 zo dňa 04.05.2020. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na nedostatky a dodatočné požiadavky správcu toku v projektovej dokumentácii, zistené počas vyhodnocovania predložených ponúk, plánovala opätovne prehodnotiť a upraviť niektoré požiadavky týkajúce sa realizácie diela v súčinnosti s projektantom diela a zabezpečiť tak jednoznačný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokračovanie v procese verejného obstarávania by mohlo mať za následok budúce problémy a nezrovnalosti počas samotnej výstavby diela, nakoľko bolo (okrem iného) potrebné doplniť pôvodne neuvažované položky. Zmeny rozsahu diela zistené už počas prebiehajúceho verejného obstarávania celkom jednoznačne bránia v transparentnom postupe zadávania zákazky, pričom môžu znevýhodňovať verejného obstarávateľa v pozícii objednávateľa, kedy je zrejmé, že so zmenou špecifikácie predmetu plnenia dôjde aj k zmene ceny zhotoviteľa. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tejto situácii nemohla spoliehať na ústretovosť budúceho potenciálneho zhotoviteľa, že nárast jeho ceny bude v povolených medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko za súlad akýchkoľvek zmien zmluvy so zákonom o verejnom obstarávaní zodpovedá v konečnom dôsledku verejný obstarávateľ a v prípade nedodržania pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (napr. v prípade navýšenia ceny diela nad rámec povolených 15% z pôvodnej ceny diela) znáša pokuty, ktoré môže uložiť napr. Úrad pre verejné obstarávanie v správnom konaní, nehovoriac o možných obštrukciách zo strany zhotoviteľa v súvislosti s požiadavkami na naviac práce. Pokračovaním vo verejnom obstarávaní za podmienok, za akých bolo vyhlásené, by sa Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dostala do výrazne nerovnovážneho vzťahu s budúcim

zhotoviteľom, ktorý by mal plnú moc nad kladením si podmienok týkajúcich sa realizácie naviac prác, ktorých potreba vznikla a na ktorých Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja trvá.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v nadväznosti na uvedené skutočnosti pokúša zrušiť verejné obstarávanie na pôvodne zašpecifikovaný rozsah prác, avšak od októbra 2020, kedy došlo k zrušeniu postupu zadávania zákazky zverejnením Informácie o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2020 zo dňa 27.10.2020 pod zn. 38461-IPP, čelí Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja neustálym obštrukciám a opakovaným námietkam zo strany uchádzača, ktorý sa po otvorení ponúk umiestnil na základe stanovených kritérií predbežne na 1. mieste (jeho ponuka však v nadväznosti na zistené skutočnosti ohľadom potreby úpravy/doplnenia projektovej dokumentácie a potreby zahrnutia pôvodne neuvažovaných prác nebola zo strany členov komisie vyhodnotená). Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa 23.07.2021 opätovne pokúsila zrušiť verejné obstarávanie, aby mohlo byť následne vyhlásené nové, s aktualizovanými požiadavkami, opäť sa však daný uchádzač obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie s námietkami proti zrušeniu. Momentálne prebieha konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zo strany uchádzača. Správa ciest TSK pripravuje podklady pre vyhlásenie nového verejného obstarávania vrátane aktualizácie rozpočtovej časti projektovej dokumentácie vzhľadom na zmeny cien dodávateľov stavebných materiálov.

S pozdravom

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K dopravnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN
-3-

Ing. Marek Briestenský, v.r.
poverený riadením úradu