



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 – 2020



masvrsatec@masvrsatec.sk

+421(0)32 64 01 072

Obsah

Úvod.....	2
Titulná strana dokumentu PHSR.....	4
Zámer spracovania PHSR.....	4
Harmonogram spracovania PHSR.....	5
Štruktúra dokumentu.....	5
Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR.....	7
Zoznam analyzovaných koncepcných dokumentov.....	9
Časť 1 - Analytická časť.....	10
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát.....	10
Časť 1.1 Analýza vnútorného prostredia.....	11
Hospodárska oblasť.....	11
Sociálna oblasť.....	14
Environmentálna oblasť.....	18
Časť 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia.....	20
Hospodárska oblasť.....	20
Sociálna oblasť.....	20
Environmentálna oblasť.....	21
Časť 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia.....	24
SWOT analýza.....	24
Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík.....	26
Časť 2 - Strategická časť.....	27
Plánovací formulár – Vízia.....	27
Tabuľka strategických cieľov a opatrení.....	29
Záznam z verejného prerokovania 1.....	30
Časť 3 - Programová časť.....	31
Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí.....	31
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1.....	32
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2.....	33
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3.....	34
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.4.....	35
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.....	36
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.....	37

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.5.....	38
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.6.....	39
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.7.....	40
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.8.....	41
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.....	42
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.....	43
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.5.....	44
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.1.....	45
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.2.....	46
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.3.....	47
Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.....	48
Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.....	49
Základné údaje o projektovom zámere č. 3.3.....	50
Časť 4 - Realizačná časť.....	51
Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii.....	51
Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia.....	51
Časť 4.3 Komunikačná stratégia.....	52
Časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia.....	52
Záznam z monitorovania.....	53
Plán hodnotenia a monitorovania.....	53
Akčný plán.....	54
Záznam z verejného prerokovania 2.....	56
Časť 5- Finančná časť.....	57
Hodnotiace tabuľky pre výber projektov.....	57
Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica.....	58
Indikatívny rozpočet.....	60
Záver.....	61
Schválenie PHSR.....	61

Úvod

Formulár č. Ú 7 – Titulná strana dokumentu PHSR

Názov:	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020
Územné vymedzenie :	Mesto Ilava
Územný plán obce schválený:	áno
Dátum schválenia PHSR:	DD. MM. RRRR
Dátum platnosti:	od DD.MM. RRRR do 31. 12. 2020
Verzia	1.0 aktualizovaná k dátumu:
Publikovaný verejne:	DD. MM. RRRR

Formulár č. Ú 1 - Zámer spracovania PHSR

Zámer spracovania PHSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 - 2020
Forma spracovania	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 -2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015. - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Riadenie procesu spracovania	Spôsob riadenia procesu spracovania: 1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z: Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová Primátor mesta: Ing. Štefan Daško Poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Ludmila Hujová, Ludmila Haasová, Viera Heisarová Zástupca z mimovládneho sektora: Mgr. Zdenka Cibíková, Martin Pecháček Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 4. 2015 2. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Obdobie spracovania	Od septembra 2014 – do júna 2015
Financovanie spracovania	Financovanie spracovania mesto hradí z vlastných zdrojov.

Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR										
Termín (2014/2015)	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
Úvod										
Analytická časť										
Strategická časť										
Programová časť										
Realizačná časť										
Finančná časť										
Záver										

Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu**Úvod**

Táto časť zahŕňa:

- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

Časť 1: Analytická časť

Táto časť obsahuje:

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
- analýzu väzieb územia,
- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť

Táto časť obsahuje:

- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť

Táto časť obsahuje:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť

Táto časť obsahuje:

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná časť

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver

Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.

Prílohy

- Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
- Príloha č. 2 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
- Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)
- Príloha č. 4 - Formulár A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov
- Príloha č. 5 - Formulár A 5 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)
- Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
- Príloha č. 7 - Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít
- Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia obce Bohunice
- Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Tlačené materiály			
Verejné informačné tabule			
Letáky rozdávané na verejných podujatiach	✓	✓	✓
Letáky rozposielané verejnosti priamo	✓	✓	✓
Prístupne, jednoducho napísaný bulletin	✓	✓	✓
Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika	✓	✓	✓
Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať			
Technické správy /napríklad EIA/			
Listy (priama pošta)			
Plagáty			
Pútač			
Výstavy a expozície na verejných miestach			
Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms	✓	✓	✓
Využitie existujúcich médií			
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach	✓	✓	✓
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači			
Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov			
Tlačové konferencie			
Stretnutia	✓	✓	✓
Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízií	✓	✓	✓
Reklama			
Informačné služby			
Telefónna informačná linka			
Dni otvorených dverí			
Návštevy lokalít (podobných obcí)	✓	✓	✓
Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi	✓	✓	✓

Stretnutia			
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami	✓	✓	✓
Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť)	✓	✓	✓
Verejné stretnutia	✓	✓	✓
Návšteva v dotknutom území	✓	✓	✓
Verejné semináre	✓	✓	✓
Verejné vypočutie			
Verejné vypočutie (s odbornou skupinou)			
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov	✓	✓	✓
Brainstormingové stretnutia s verejnosťou	✓	✓	✓
Rozhovory a prieskumy			
Dotazník pre záujmové skupiny	✓	✓	✓
Dotazník pre širokú verejnosť	✓	✓	✓
Prieskumy verejnej mienky	✓	✓	✓
Poradné skupiny			
Miestne poradné skupiny			
Odborné poradné skupiny			
Pracovné skupiny			
Riešenie problémov a metódy dosiahnutia konsenzu			
Využitie odborníkov vyškolených v metódach zapájania verejnosti			
Využitie nezávislého moderátora/facilitátora			
Brainstorming	✓	✓	✓
Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby			
Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora			
Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora	✓	✓	✓
Iné aktivity			
Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické)			
Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií	✓	✓	✓

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. PP1 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Územný plán mesta Ilava	2012	lokálna	Mestský úrad Ilava www.ilava.sk
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná	www.mindop.sk
Program rozvoja vidieka SR	2020	národná	www.mpsr.sk
Integrovaný regionálny operačný program	2020	národná	www.mpsr.sk
Operačný program Kvalita životného prostredia	2020	národná	www.opzp.sk
Operačný program Ľudské zdroje	2020	národná	www.employment.gov.sk
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS)		regionálna	
Integrovaná stratégia rozvoja územia		regionálna	
Európa 2020	2020	európska	www.ec.europa.eu

Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) (Príloha č. 3)

ČASŤ 1 – Analytická časť

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Demografia	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk
Bývanie	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk
Školstvo a vzdelávanie	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk
Zdravotníctvo	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk
Sociálna starostlivosť	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk
Ekonomická situácia	Štatistický úrad SR	www.statistics.sk

Zdroj: spracovanie autora

ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia

HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Okresné mesto Ilava sa rozprestiera na ľavej strane rieky Váh, v strede Ilavskej kotliny ležiacej v horstve Považia, v nadmorskej výške 255 m. n. m. Zemepisná šírka je 48° 59' 50'' a zemepisná dĺžka mesta je 18° 14' 10''. Skladá sa z dvoch katastrálnych území Ilava a Klobušice. Susedí s ôsmimi katastrálnymi územiami okresu Ilava, zo severozápadu s obcami Slávnica, Sedmerovec, Bohunice, Pruské, z východnej strany Košeca, Malé Košecké Podhradie, z juhovýchodnej strany s obcou Horná Poruba a juhozápadnej s katastrálnym územím Prejta. Severozápadné ohraničenie tvoria vápencové kamenné bradlá Bielych Karpát, so zručaninou hradu Vršatec, na juhovýchode Strážovské vrchy s dominujúcim Vápečom. Administratívne patrí do Trenčianskeho kraja, okresu Ilava. Mesto Ilava je nielen okresným mestom, no má význam prirodzeného spádového územia.

Poloha mesta je veľmi priaznivá, vzhľadom na blízkosť diaľnice D1, ktorá prechádza katastrom mesta. Dopravná dostupnosť v rámci autobusových a vlakových spojov je tiež výhodná, vzhľadom na dobré napojenie na regionálne a nadregionálne cestné a železničné siete. Katastrálnym územím prechádza dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať ŽSR Bratislava-Žilina E63 (120). Železničná stanica sa začala v roku 2013 rekonštruovať a v súčasnosti už plní úlohu modernej železničnej stanice so zachovaním pôvodného výzoru. V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate“ bol vytvorený nový podjazd pod železnicou v mieste bývalých železničných závor – úrovňového priecestia smerom ku kruhovému objazdu pri Lidli. V uvedenom úseku sa vylepšila okrem železnice aj dopravno-bezpečnostná infraštruktúra.

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti bolo dosiahnuté vybudovaním centrálnej okružnej križovatky na štátnej ceste č. I/61, a to na základe spolupráce mesta a súkromného sektora. Bezpečnosť ohrozuje v súčasnosti nedostatočné dopravné značenie, ktoré bude potrebné doplniť ako prevenciu dopravných kolízií. Mnohé cestné komunikácie a chodníky sú v nevyhovujúcom stave. V rámci potrebnej rekonštrukcie a dobudovania ciest ide najmä o tieto lokality: mestská časť Iliavka, Košecká ulica, mestská časť Klobušice, Ulica kpt. Nálepku, Záhumenská ulica, sídlisko Skala, Ulica Mládežnícka. Chodníky bude potrebné zrekonštruovať na Ulici Štefánikovej, na Pivovarskej ulici, rekonštrukcia je potrebná tiež na Štúrovej ulici, Záhumenskej ulici, na sídlisku Skala a na sídlisku Sihot'. Dobudovanie chodníkov je potrebné na Pivovarskej ulici, na Klobušickom cintoríne a na ulici Dlhé Nivy.

Nepriaznivá situácia v rámci dopravy nastala v oblasti parkovania. Najväčšia parkovacia plocha v Ilave na Mierovom námestí je neustále vyťažená a vzniká nedostatok voľných parkovacích miest. Dôsledkom je mnohokrát parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest, v rozhládových poliach križovatiek a v zákazoch zastavenia.

V rámci zamestnanosti a podnikania v meste je pozitívom existencia väčších podnikov, ktoré v katastri podnikajú. Najväčším podnikom, ktorý v meste sídli, je Halla Visteon Slovakia, s.r.o. Výrobný závod sa orientuje na výrobu klimatizačných jednotiek pre automobilky Kia, Hyundai, Ford, VW, BMW, McLaren, Porsche a ďalšie. Vznikol v roku 2007 a v súčasnosti

zamestnáva viac ako 500 zamestnancov. Spoločnosť patrí tiež medzi najväčších zamestnávateľov v rámci okresov Ilava a Trenčín (Tabuľka 2).

Ďalšími významnými zamestnávateľmi sú spoločnosti Leoni Autokabel Slovakia s. r. o., Lidl v. o. s. a Kaufland SR v. o. s.. Spoločnosť Kaufland SR v. o. s. v rámci podnikania na území mesta Ilava zamestnáva k 1. 1. 2015 259 zamestnancov, z toho 42 zamestnancov s trvalým pobytom v meste Ilava. K 1. 1. 2014 zamestnávala 249 zamestnancov, vznikol tu teda nárast o 4 %.

Podľa stavu zápisov v obchodnom registri príslušného súdu a registrácie na živnostenskom úrade na území mesta k 1. 10. 2014 podnikali 4 akciové spoločnosti, 201 spoločností s ručením obmedzeným, jedno družstvo a 465 fyzický osôb.

Tabuľka 2: Najväčší zamestnávatelia v okresoch Ilava a Trenčín

Názov podniku	Sídlo
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť	Trenčín
Lugera& Maklér Temps, s.r.o.	Trenčín
B.T. Transport s.r.o.	Trenčín
Letecké opravovne Trenčín , a.s.	Trenčín
TRENS SK, a.s.	Trenčín
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo	Trenčín
Program spol. s r.o.	Trenčín
MariusPedersen, a.s.	Trenčín
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s.	Trenčín
Fakultná nemocnica Trenčín	Trenčín
LEONI Slovakia, spol. s r.o.	Trenčín
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.	Nemšová
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	Trenčianske Teplice
DALITRANS, s. r. o.	Veľké Bierovce
MATADOR Industries, a.s.	Dubnica nad Váhom
DONGWON SK, s.r.o.	Dubnica nad Váhom
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.	Dubnica nad Váhom
KOAM s.r.o.	Dubnica nad Váhom
ELDISY Slovakia spol. s r.o.	Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o.	Dubnica nad Váhom
T E M P O, spol. s r.o.	Dubnica nad Váhom
Power - One s. r. o.	Dubnica nad Váhom
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.	Dubnica nad Váhom
HallaVisteon Slovakia s.r.o.	Ilava
Považská cementáreň, a.s.	Ladce
EVPU a.s.	Nová Dubnica
NEWAYS SLOVAKIA, a.s.	Nová Dubnica
Enics Slovakia s.r.o.	Nová Dubnica

Zdroj: ŠÚ SR, krajská správa Trenčín; 2014

Miera evidovanej nezamestnanosti v rámci okresu Ilava v januári 2015 dosahovala výšku 7, 92 %. Zo všetkých okresov SR je okres Ilava na 64. mieste podľa výšky evidovanej miery nezamestnanosti. Oproti miere nezamestnanosti na Slovensku k januáru 2015, ktorá predstavovala 12, 39 %, je tento ukazovateľ v pozitívnych hodnotách. Najviac uchádzačov o zamestnanie v okrese

Ilava má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie, ich podiel predstavoval 73, 5 % z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

Tabuľka 3: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v meste Ilava v rokoch 2009 – 2013.

Mesto Ilava	2009		2010		2011		2012		2013	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Nezamestnanosť	130	100	80	109	82	97	120	160	114	128
SPOLU	230		189		179		280		242	
Bázický index v %	100		82, 17		77, 83		121, 74		105, 22	
Medziročný prírastok/úbytok v %	-		-17, 83 %		-5, 29		+56, 42		-13, 57	

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 4: Počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Ilava v období 2009-2013

Okres Ilava	2009		2010		2011		2012		2013	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Nezamestnanosť	1 746	1 284	1 252	1 221	1 232	1 294	1 548	1 715	1 409	1 587
SPOLU	3 030		2 473		2 526		3 263		2 996	
Bázický index v %	100		81, 62		83, 37		107, 69		98, 88	
Medziročný prírastok/úbytok v %	-		18, 38		+2, 14		+29, 18		-8, 18	

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín; spracovanie autora

Pracujúci obyvatelia mesta sú zamestnaní prevažne v priemyselných odvetviach, službách a v oblastiach verejnej správy. Z celkového počtu 2 674 pracujúcich (SODB 2011) dochádza do zamestnania 87 % občanov.

SOCIÁLNA OBLASŤ

Rozlohou a počtom obyvateľov 5 483 (ŠÚ SR; 2013) sa Ilava radí medzi najmenšie mestá Slovenska (133. miesto). Nasledujúca tabuľka vyjadruje stav a vývoj obyvateľstva v meste Ilava v rokoch 2000 – 2013. Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané výrazné zmeny v demografickom vývoji. Od začiatku sledovaného obdobia sa počet obyvateľov mierne zvyšoval. Mierny pokles nastal len v rokoch 2005 a 2011. Stagnujúci demografický vývoj je pre budúcnosť mesta nepriaznivý jav.

Tabuľka 5: Vývoj počtu obyvateľov v meste Ilava v rokoch 2000 - 2013

Rok	Počet obyvateľov	Muži	Ženy	Prírastok/Úbytok absolútne/ v %		Index rok 2000 = 100
2000	5 246	2 545	2 701	-	-	100
2001	5 290	2 567	2 723	+44	+0,84	100, 84
2002	5 321	2 582	2 739	+31	+0, 59	101, 43
2003	5 369	2 613	2 756	+48	+0, 90	102, 35
2004	5 411	2 634	2 777	+42	+0, 78	103, 15
2005	5 390	2 626	2 764	-21	-0,39	102, 75
2006	5 443	2 644	2 799	+53	+0, 98	103, 76
2007	5 503	2 688	2 815	+60	+1, 1	104, 90
2008	5 513	2 691	2 822	+10	+0, 18	105, 09
2009	5 539	2 700	2 839	+26	+0, 47	105, 59
2010	5 572	2 722	2 850	+33	+0, 60	106, 21
2011	5 418	2 654	2 764	-154	-2, 76	103, 28
2012	5 470	2 689	2 781	+52	+0, 96	104, 27
2013	5 483	2 710	2 773	+13	+0, 24	104, 52


Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Negatívnym javom je tiež zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva. Graf 1 znázorňuje vývoj priemerného veku obyvateľstva v rokoch 2008 – 2013, kde môžeme vidieť nárast ukazovateľa v celom sledovanom období. V súvislosti s týmto ukazovateľom môžeme do budúcnosti predpokladať zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva. V rámci pohlaví bol priemerný vek žien v celom období vyšší, ako priemerný vek mužov. Najvyššie hodnoty u žien dosahoval tento ukazovateľ v roku 2013, kedy bol priemerný vek žien takmer 42 rokov veku. Najnižšie hodnoty vykazoval v roku 2011, a to 40 rokov veku. U mužov dosahoval ukazovateľ priemerného veku najvyššie hodnoty v roku 2011, a to 39 rokov veku, najmenšie hodnoty v roku 2008, kedy bol priemerný vek mužov 38 rokov veku.

Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku ukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku k počtu osôb v predproduktívnom veku vynásobený stami. Vekovú štruktúru obyvateľstva mesta Ilava môžeme charakterizovať ako regresívnu, keďže takmer v celom sledovanom období bola hodnota indexu starnutia vyššia ako 100 (Graf 2). Iba v rokoch 2011 a 2013 sa pohybovala jeho hodnota mierne pod hodnotou 100. V roku 2013 pripadalo na jedného občana v predproduktívnom veku 0, 99 obyvateľa


v poproduktívnom veku. Vzhľadom na tento ukazovateľ môžeme aj v budúcnosti predvídať starnutie obyvateľstva.

Graf 1: Vývoj priemerného veku obyvateľstva v meste Ilava v rokoch 2008 - 2013



Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Graf 2: Vývoj indexu starnutia v meste Ilava v rokoch 2008 - 2013



Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Základné vzdelanie je v meste zabezpečené prostredníctvom výučby v Základnej škole Ilava, ktorá sídli na Medňanskej ulici. Školu navštevuje v súčasnosti 449 žiakov z Ilavy a niektorých okolitých obcí, od 5. ročníka aj žiaci z Hornej Poruby. Vzdelávanie zabezpečuje 36 pedagógov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4 vychovávateľky v Školskom klube detí. Škola má zabezpečenú maximálnu kvalifikovanosť výučby. Okrem tejto základnej školy existuje v meste tiež Základná umelecká škola a Špeciálna základná škola.

V meste sídli aj jedna stredná škola, a to Obchodná akadémia Ilava. Škola nemá dlhú históriu. Prvé dva roky pôsobila v priestoroch Základnej školy na Medňanskej ulici. Od školského

roku 1998/1999 sa študenti začali učiť v novej budove v areáli ZŠ na Medňanskej ulici, ktorú pre obchodnú akadémiu postavilo mesto.

V typizovanej budove na Medňanskej ulici sa nachádza aj materská škôlka, ktorá poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. V súčasnosti je jej prevádzkovateľom a zriaďovateľom Mesto Ilava.

Ďalšia materská škôlka sa nachádza v mestskej časti Klobušice na ulici Okružná. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Tiež poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu. Kapacita materskej školy je 32 detí. MŠ pripravuje pre deti rôzne aktivity – karneval, športové hry, súťaže, besiedky pre celú mestskú časť, spoločný výlet rodičov a detí. Činnosť detí je obohatená tiež o výučbu anglického jazyka, výtvarný krúžok a rehabilitačné cvičenia. Tieto činnosti zabezpečujú kvalifikovaní odborníci.

Kapacita materských škôlok je v súčasnosti už nepostačujúca, vzhľadom na veľký záujem zo strany obyvateľov o umiestnenie svojich detí do týchto zariadení, čo vyplýva zo sťahovania rodín do mesta a okolia. Bude potrebné rozšírenie kapacity materských škôl.

Dejiskom kultúrneho života v Ilave je Dom kultúry, ktorý koordinuje prácu súborov a organizácií. Budova domu kultúry slúži obyvateľom mesta od roku 1988. V súčasnosti v nej sídli aj mestská knižnica, športový referent a redakcia Ilavského mesačníka. Dom kultúry usporadúva podujatia pre deti, výstavy, divadelné predstavenia a pravidelné podujatia – Ilavská hudobná jar, Cesta rozprávkovým lesom, Živý betlehem, adventné koncerty. Každoročne sa tu koná bohatá plesová sezóna. V dome kultúry je možnosť prenajatia miestností na vzdelávacie kurzy, výchovné podujatia, plesy, stužkové slávnosti, firemné večierky, rodinné oslavy, svadby, kary a podobne. Taktiež je možné poskytnúť kuchynku s vybavením.

Vzhľadom na bohatú históriu mesta a tradíciu v zachovávaní spoločenských hodnôt, bolo v roku 1993 zriadené v Ilave Mestské múzeum. Nachádza sa na Ružovej ulici v bývalom meštianskom dome, ktorý vlastnili židovské rodiny. Momentálne sa budova nachádza vo vlastníctve mesta, ktoré je i zriaďovateľom múzea. Okrem národopisej, historickej a prírodovednej expozície, ktoré sú verejnosti prístupné, sa v múzeu konajú i menšie príležitostné výstavy ľudovomeleckej a detskej tvorivosti, hlavne vo vianočnom a veľkonočnom období. Dajú sa tu zakúpiť propagačné predmety mesta, pohľadnice i kniha ilavského rodáka Jozefa Majerecha- Mrzúcha.

Bohatú históriu a kultúrne jadro mesta sa odráža aj v množstve kultúrnych a historických pamiatok. Na území mesta Ilava sa nachádza 36 pamiatkových objektov, zapísaných v Pamiatkovom úrade SR.

Na kultúrnom živote sa vo veľkej miere podieľajú rôzne záujmové skupiny, ktoré v meste pôsobia. Svoju činnosť vyvíja divadelný súbor Masky Ilava, folklórny súbor Strážov, či spevácky súbor Ilavčan. Deti od 6 rokov navštevujú folklórnu skupinu Laštek. V Základnej umeleckej škole v Ilave pôsobia mažoretky. Skupina Rafaróza si udržiava popularitu v širokom okolí. Pravidelne vychádzajú mestské noviny Ilavský mesačník.

Dôležité miesto v oblasti voľného času má v meste Ilava šport. Najsilnejšou telovýchovnou organizáciou mesta je TJ Sokol Ilava. Zdrúžuje takmer 300 členov, ktorí sa venujú karate, vodnej a pešej turistike, volejbalu, tenisu, badmintonu.

Športový areál je umiestnený v mestskej časti Sihot', je tu športová hala, lodenica, tenisové kurty i futbalové ihrisko. Futbal má v Ilave 100 ročnú históriu. Mestský futbalový klub má 5 družstiev, v ktorých aktívne hrá viac ako 100 mladých futbalistov. Reprezentujú Ilavu v súťažiach Trenčianskeho kraja, v oblasti Západoslovenského futbalového zväzu hrajú dve družstvá a v Oblastnom futbalovom zväze hrajú tri družstvá z Ilavy. V osemdesiatych rokoch vznikla Mestská liga malého futbalu s 15-timi družstvami, v ktorých nachádza športové vyžitie asi 200 členov. Mestský futbalový klub organizuje zimný halový turnaj a turnaj O štít mesta Ilava s účasťou mužstiev aj z iných regiónov. V mestskej časti Sihot' vo futbalovom areáli bolo v roku 2014 vytvorené outdoor workout fitness vo vlastníctve MAS Vršatec, ktoré začína mať vo svete aj na Slovensku veľký úspech.

V rámci turistiky pôsobí v meste *Klub slovenských turistov Tuláci Ilava*, ktorý je základnou organizačnou jednotkou Klubu slovenských turistov. Hlavným poslaním klubu je vykonávanie záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, lyžovaní a v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode, vytváranie lepších podmienok pre turistiku pre organizovaných členov aj neorganizovaných občanov mesta a okolia.

Pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít a podujatí v meste sa pravidelne podieľajú formou sponzoringu aj domáce podnikateľské subjekty, a to najmä podporou podujatí pre deti.

Technický stav niektorých verejných budov, ktoré slúžia na kultúrne a vzdelávacie účely, je nevyhovujúci. Potrebná bude najmä rekonštrukcia Domu kultúry v Ilave, Domu kultúry v mestskej časti Klobušice a Základnej umeleckej školy v Ilave.

Zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Ilava a okoliu poskytuje predovšetkým Nemocnica s poliklinikou Ilava. NsP Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.


Sociálna starostlivosť je pre obyvateľov v poproduktívnom veku zabezpečovaná formou opatrovateľskej služby. Stravovanie pre seniorov je poskytované z jedálne základnej školy a z nemocnice. Zriadený je tiež klub dôchodcov.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Mesto Ilava leží uprostred Ilavského podolia, v blízkosti významných prírodných objektov, ako sú napr. Strážovské vrchy a rieka Váh. Územie CHKO Strážovské vrchy je navrhované ako územie európskeho významu z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu. O udržiavanie a obnovu zelených plôch sa snaží aj samospráva mesta Ilava. V rámci ochrany životného prostredia sa mesto zapojilo do celonárodného projektu Ekoslovensko. Cieľom projektu bolo upevniť vzťah občanov k životnému prostrediu prostredníctvom mnohých aktivít. V oblasti životného prostredia mesto v minulých rokoch obnovilo dva parčíky na námestí, ktoré mu dodali atraktívnejší vzhľad. V rámci projektu bola v roku 2012 uskutočnená výsadba stromčekov v areáli základnej školy a v mestských častiach. V oblasti environmentálnej politiky sú výstupy tohto projektu pre obyvateľov mesta dlhodobým prínosom. Mesto sa komplexne snaží o udržateľnosť a obnovu zelene v meste, ktorá zabezpečí nielen kvalitnejšie ovzdušie pre občanov, ale plní tiež estetickú funkciu.

Z hľadiska využitia pôdy je 36 % využívaná na poľnohospodárske účely. Zvyšok tvorí nepoľnohospodárska pôda, z ktorej najväčšie územie zaberajú lesné pozemky. Lesy sa rozprestierajú na území 1 092 ha, čo predstavuje 44, 93 % celého územia. V rámci nepoľnohospodárskej pôdy je to až 70 % územia. Zároveň predstavuje toto prírodné bohatstvo dostatočné zásoby drevnej hmoty.

Graf 3: Rozdelenie pôdy z hľadiska využitia



Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 6: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v m²

Celková výmera územia obce	Poľnohospodárska pôda SPOLU	Orná pôda	Chmeľnica	Vinica	Záhrada	Ovocný sad	Trvalý trávny porast
24 301 679	8 772 773	4 785 135	0	0	542 275	17 781	3 427 582
100 %	36, 10 %	19, 69 %	0	0	2, 23 %	0, 07 %	14, 10 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 7: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v m²

Celková výmera územia obce	Nepoľnohospodárska pôda SPOLU	Lesný pozemok	Vodná plocha	Zastavaná plocha a nádvorie	Ostatná plocha
24 301 679	15 528 906	10 919 043	1 155 008	2 560 792	894 063
100 %	63, 90 %	44, 93 %	4, 75 %	10, 54 %	3, 68 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Katastrálne územie mesta Ilava patrí k vodohospodársky významným oblastiam. Sú tu výdatné zdroje podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v oblasti Strážovských vrchov a v údolí Váhu. Situácia z hľadiska zabezpečenia kvality pitnej vody je veľmi dobrá, prevažná časť obyvateľov Ilavy (nad 95%) je zásobovaná vodou z verejného vodovodu zo skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica. Len nepatrná časť obyvateľov v okrajových častiach je zásobovaná vodou z vlastných studní. Vodovod je vo vlastníctve Považskej vodárenskej spoločnosti. Bezpečnosť obyvateľov mesta je ovplyvňovaná aj existenciou vodných tokov, ktoré územím pretekajú. Územie časti Sihoť v povodí Podhradského a Porubského potoka a kanála Váhu, je evidované na mapách Ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku ako územie trvalo ohrozené záplavami. V minulosti tu záplavy spôsobili veľké škody na majetku občanov, preto je potrebné vykonať kompletné protipovodňové opatrenia. Kopletná úprava Podhradského koryta po jeho celej dĺžke bude ukončená koncom roka 2015. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celom meste, chýba jej dobudovanie v mestských častiach Klobošice a Iliavka, čím by sa výrazne znížilo ohrozenie zaťaženia životného prostredia.

To je výrazne ovplyvňované aj nakladaním s odpadom, ktoré sa riadi *VZN o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* (č.2/2005 a jeho dodatkov), v ktorom sú ustanovené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy a nakladania s komunálnym odpadom (KO). V meste je zabezpečený jednotný systém nakladania s odpadom. Zberom a prepravou komunálneho odpadu na území mesta je mestom poverená oprávnená organizácia – Technické služby mesta Ilava. KO sa vyváža na skládku odpadu v zmysle intervalového, príp. objednávkového systému. Mesto zaplatí mesačne na skládkach úložné asi 7 000 eur, mzdy pracovníkov a technické zabezpečenie likvidácie odpadu stojí mesto ďalších 3 000 eur mesačne. Ročné náklady mesta na zber a odvoz komunálneho odpadu sa pohybujú na úrovni 120 000 eur.

Triedený zber odpadu bol zefektívnený obstaraním nových nádob na separovaný odpad. Rozmiestnených bolo 124 nových nádob, pričom na zber plastov slúži 29 nádob, 25 nádob na zber papiera, 54 zberných nádob na sklo, 15 nádob na zber kovových odpadov a jeden veľkokapacitný kontajner na opotrebované pneumatiky. Zber nebezpečného odpadu (akumulátory, odpadové oleje, farby, lepidlá, laky, rozpúšťadlá, žiarivky, elektrické a elektronické zariadenia a i.) mesto zabezpečuje v intervaloch ako odvoz veľkoobjemového odpadu t.j. jarný a jesenný zber a v prípade ponechania takéhoto odpadu pri zberných nádobách aj v 1. pondelok v mesiaci. Zber biologicky rozložiteľného odpadu je zabezpečený 1x týždenne. Pôvodca odpadu môže biologicky rozložiteľný odpad odovzdať na zberný dvor, ktorý zabezpečí odvoz na kompostovisko.

ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia

HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Vďaka existencii veľkých podnikov v meste majú obyvatelia Ilavy príležitosť zamestnať sa priamo v mieste bydliska. Príležitosťou pre rozvoj zamestnanosti je záujem ďalších investorov, ktorí by svojou podnikateľskou činnosťou na území mesta vytvorili ďalšie pracovné miesta.

Príležitosťou pre rozvoj podnikania predstavuje výstavba obchodnej zóny pred nemocnicou za pomoci investora. Týmto projektom by sa zároveň dosiahla estetizácia lokality pred nemocnicou. Podnikateľská sféra v meste Ilava nie je kompletne pokrytá dopytovanými druhmi služieb. Nedostatočné sú najmä špecializované služby kominára, obuvníka a sklenára. Podpora podnikateľského sektora by mohla byť vedená okrem poskytovania priestorov a výhodných podmienok na podnikanie aj formou organizovania informačných stretnutí o možnostiach získania nenávratných finančných prostriedkov na podnikanie zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Na podpore regionálnych producentov a domácej ekonomiky sa môže každý občan podieľať nákupom produktov od týchto podnikateľov. Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že v oblasti pestovateľstva a chovateľstva majú obyvatelia záujem o domáce produkty, pričom 28 % respondentov už tieto produkty nakupuje a 53 % respondentov by malo záujem o nákup týchto produktov.

V rámci hospodárskej oblasti predstavuje ohrozenie nepriaznivá situácia v parkovacom systéme. Mesto má v pláne riešiť túto situáciu budovaním parkovacích miest v okolí námestia. Ústav na výkon väzby taktiež postupne buduje parkovacie plochy mimo námestia, ktoré budú slúžiť zamestnancom. Týmto investíciami by sa malo odbremeniť kapacitne nedostatočné parkovanie na námestí.

Príležitosťou na realizáciu potrebných a želaných projektov je úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Zároveň tu však vzniká ohrozenie v podobe neúspešnosti predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok. S predkladaním žiadostí o NFP súvisí tiež administratívna náročnosť na vypracovanie žiadostí, s ktorou však môže pomôcť členstvo v MAS Vršatec, ktorá túto administratívnu prácu dokáže zastrieť.

SOCIÁLNA OBLASŤ

K zlepšeniu kvality života v meste prispieva úroveň základných služieb. K zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti v nemocnici s poliklinikou by prispela rekonštrukcia celého objektu a vnútorného zdravotníckeho zariadenia, čo je zároveň veľká investícia, ktorá si vyžaduje financie od investora. Samospráva mesta má záujem o vytvorenie denného stacionára pre seniorov. V zariadení bude pre účastníkov pripravený celodenný program a špeciálna starostlivosť opatrovateľov. Ubytovanie v tomto zariadení nebude možné, vzhľadom na to, že ide o deinštitucionalizovanie opatrovateľskej služby. Seniori budú spolu tráviť voľný čas, avšak ubytovaní zostanú vo svojich domácnostiach.

Ohrozenie v sociálnej oblasti predstavuje z dlhodobého hľadiska nárast obyvateľov v poproduktívnom veku vzhľadom na aktuálny demografický vývoj. Riešenie ponúka vytváranie

podmienok pre rozvoj bývania. Samospráva mesta má záujem o budovanie nájomných bytov pre udržanie mladých rodín a pritiahnutie nových obyvateľov. S tým súvisí tiež rozšírenie kapacity materských škôlok, keďže s príchodom nových obyvateľov sa predpokladá aj nárast detí umiestnených do materských škôlok. Keďže už v súčasnosti je kapacita materských škôlok nedostatočná, bude potrebné vykonať potrebné kroky k zvýšeniu kapacity škôlok.

V súvislosti so vzdelávaním a zamestnanosťou vzniká potreba vytvárať také podmienky vzdelávania, ktoré budú kompatibilné s požiadavkami trhu práce. Je to všeobecný problém v Slovenskej republike, ktorý v dlhodobej rovine ovplyvňuje celkovú kvalitu života obyvateľov.

Príležitosť vzniká tiež v rozvoji športovej oblasti, a to podporou športových talentov zo strany mesta, napríklad formou vytvárania vhodných podmienok pre tréningy. Tiež sú tu predpoklady na budovanie nových športovísk v nevyužívanom areáli kúpaliska. To však patrí súkromnému vlastníkovi.

Výrazné ohrozenie pre rozvoj mesta predstavuje nezáujem niektorých obyvateľov o veci verejné, o organizované spoločenské podujatia a najmä o verejnoprospešné aktivity. Z hľadiska finančného zabezpečenia vzniká ohrozenie v podobe neúspešnosti predkladaných žiadostí o finančnú podporu zo strany štátu a Európskej únie, ale tiež nedostatku vlastných finančných zdrojov pri väčších projektoch.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

V rámci životného prostredia predstavuje ohrozenie v podobe znečisťovania ovzdušia najmä existencia veľkých priemyselných podnikov v blízkosti mesta. Kvalitu ovzdušia v Trenčianskom kraji skúmajú štyri monitorovacie stanice patriace do národnej monitorovacej siete SHMÚ (Bystričany, Handlová, Prievidza a od júla 2005 AMS na Hasičskej ul. v Trenčíne). Tabuľka 8 vyjadruje prehľad zdrojov znečisťovania ovzdušia v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja.

Najviac stacionárnych zdrojov sa nachádza v okrese Prievidza, ktorý sa podieľa najväčšou mierou k znečisťovaniu ovzdušia v kraji. V okrese Ilava sa v roku 2012 nachádzalo spolu 155 stacionárnych zdrojov, z toho veľkých zdrojov znečisťovania bolo 10, zvyšok patrilo medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Tabuľka 8: Prehľad veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji

Okres	Počet prevádzkovateľov	Počet zdrojov	Počet *VZZO	Počet **SZZO
Bánovce n/Bebravou	55	123	7	116
Ilava	95	155	10	145
Myjava	65	111	3	108
Nové Mesto n/Váhom	150	273	11	262
Partizánske	72	141	14	127
Považská Bystrica	66	94	3	91
Prievidza	160	316	49	267
Púchov	65	86	12	74
Trenčín	183	363	12	351
SPOLU	911	1662	121	1541

Zdroj: Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, 2012

* Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia ** Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

V rámci okresu Ilava sa na znečisťovaní ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami v Trenčianskom kraji v prvej desiatke najväčších zdrojov umiestnila Považská cementáreň Ladce a.s. a TERMONOVA a.s., Nová Dubnica. Tieto dva podniky patria aj medzi desať najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia vypúšťaním emisií oxidov dusíka. Považská cementáreň je najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia vypúšťaním emisií CO. Spolu s ďalšou firmou z okresu Ilava – SLOVZINK a.s. Košeca – sa umiestnila taktiež v prvej desiatke zdrojov, ktoré produkciou emisií oxidov síry najviac znečisťujú ovzdušie v Trenčianskom kraji.

Tabuľka 5: Najväčší znečisťovatelia ovzdušia v Trenčianskom kraji

Por. Č.	Tuhé znečisťujúce látky		SO ₂	
	Prevádzkovateľ/Zdroj	Okres	Prevádzkovateľ/Zdroj	Okres
1.	SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem. Kostolany	Prievidza	SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem. Kostolany	Prievidza
2.	Považská cementáreň, a.s. Ladce	Ilava	VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.	Trenčín
3.	Fortischem a.s. Nováky	Prievidza	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., zdroje v okrese	Prievidza
4.	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., zdroje v okrese	Prievidza	Považská cementáreň, a.s. Ladce	Ilava
5.	KRONOTIMBER SK, s.r.o. Lehota pod Vtáčnikom	Prievidza	Služby pre bývanie s.r.o., Trenčín	Trenčín
6.	TERMONOVA a.s., Nová Dubnica	Ilava	Fortischem a.s. Nováky	Prievidza
7.	Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá	Trenčín	SLOVZINK a.s., Košeca	Ilava
8.	KVARTET, a.s. Partizánske	Partizánske	Bioplyn Horovce, s.r.o.	Púchov
9.	Radsworth, a.s.-organizačná zložka Nováky	Prievidza	CEMMAC, a.s. Horné Srnie	Trenčín
10.	TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica	Považská Bystrica	Geolim, s.r.o. Bojnice	Prievidza
Por. Č.	No _x		CO	
	Prevádzkovateľ/Zdroj	Okres	Prevádzkovateľ/Zdroj	Okres
1.	SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem. Kostolany	Prievidza	Považská cementáreň, a.s. Ladce	Ilava
2.	Považská cementáreň, a.s. Ladce	Ilava	CEMMAC, a.s. Horné Srnie	Trenčín
3.	CEMMAC, a.s. Horné Srnie	Trenčín	SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem. Kostolany	Prievidza
4.	RONA a.s. Lednické Rovne	Púchov	Fortischem a.s. Nováky	Prievidza
5.	VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.	Trenčín	Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá	Trenčín
6.	Fortischem a.s. Nováky	Prievidza	TSM Partizánske s.r.o.	Partizánske
7.	TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica	Považská Bystrica	COFELY Brezová pod Bradlom	Myjava
8.	Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov	Púchov	TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica	Považská Bystrica
9.	TERMONOVA a.s., Nová Dubnica	Ilava	PSL, a.s. Považská Bystrica	Považská Bystrica
10.	Handlovská energetika, s.r.o. Handlová	Prievidza	Služby pre bývanie s.r.o., Trenčín	Trenčín

Zdroj: Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, 2012

K znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj samotné domácnosti používaním tuhých palív na vykurovanie. Vyžívanie alternatívnych zdrojov energie môže predstavovať do budúcnosti príležitosť na zlepšenie kvality ovzdušia. Ohrozenie životného prostredia nepriamo súvisí s nedostatočným environmentálnym povedomím niektorých obyvateľov mesta, čím dochádza k hromadeniu odpadov nedostatočnou separáciou, tvorbou čiernych skládok a znižovaniu estetickej hodnoty prostredia. Týmto stavom je možné predchádzať zvyšovaním environmentálneho povedomia už počas povinnej školskej dochádzky u žiakov formou prednášok a zapájaním žiakov do rôznych enviroprojektov, ako to bolo napr. v prípade projektu Ekoslovensko, do ktorého boli zapojení aj žiaci základnej školy v Ilave.

V rámci využitia voľného času má mesto predpoklady na budovanie a tvorbu oddychových zón v prírodnom prostredí, najmä prírodných ohnísk s posedením. Možnosti na rekreáciu predstavuje tiež Ilavské jazero, ktoré sa v katastri mesta nachádza a momentálne je využívané predovšetkým na rybolov. Tu vzniká príležitosť vo vybudovaní prírodného kúpaliska, a to výsadbou vodných rastlín s čistiacou funkciou a osadením lavičiek v okolí jazera pre turistov. Pozemky v okolí jazera patria súkromným vlastníkom a urbárskemu spoločenstvu.

Formulár č. A 8 - STEEP analýza

Sociálne	Ekonomické	Ekologické	Politické	Hodnoty
Starnutie populácie	Zvyšovanie odvodového zaťaženia	Ohrozenie v podobe povodní	Politika vlády v konkrétnej oblasti	Tímová spolupráca
Zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva	Nízke podielové dane	Vytváranie čiernych skládok	Legislatíva	Nezáujem o veci verejné
Absencia adekvátneho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce	Vplyv daňovej politiky	Znečistenie ovzdušia nadmernou priemyselnou činnosťou		Dobrovoľná práca občanov
	Zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva			Pokračovanie v tradíciách obce v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia

Formulár č. A 10 - SWOT analýza podľa oblastí

HOSPODÁRSKA OBLASŤ	
SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
+ okresné a spádové mesto + výhodná poloha vzhľadom na existenciu diaľnice D1, ktorá prechádza katastrom mesta + výhodnosť a rozmanitosť dopravného spojenia + dobré napojenie na regionálne a nadregionálne cestné a železničné siete + modernizácia železničnej trate prechádzajúcej mestom a čiastočne zrekonštruovaná vlaková stanica + zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním okružnej križovatky na štátnej ceste č. I/61 + existencia veľkých a stabilných zamestnávateľov v meste + vysoký potenciál podnikateľskej sféry a silná lokalizácia fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia + relatívne dobré hodnoty miery nezamestnanosti v rámci okresu v porovnaní s hodnotou ukazovateľa v rámci SR	+ nepriaznivá situácia v oblasti parkovacieho systému + cestné komunikácie a chodníky v neuspokojujúcom stave + nevyhovujúci technický stav objektov vo vlastníctve mesta – školských a kultúrnych objektov + nevyhovujúce a nedostatočné dopravné značenie
PRÍLEŽITOSTI	OHROZENIA
+ možnosť zamestnať sa priamo v meste vďaka existencii veľkých podnikov + záujem zahraničných investorov + poskytovanie dopytovaných druhov služieb – obuvníctvo, kominárstvo, sklenárstvo + informovanie podnikateľov o možnostiach grantovej podpory podnikateľskej činnosti + podpora domácich producentov + získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu + spolupráca s MAS Vršatec	+ administratívna náročnosť pri získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ + neúspešnosť predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, + parkovací systém

SOCIÁLNA OBLASŤ	
SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
- rozvinutá kultúrna oblasť – existencia kultúrnych objektov a pravidelná organizácia kultúrnych podujatí - rôznorodé záujmové skupiny pôsobiace v oblasti kultúry - tradícia v športe - existencia školských vzdelávacích zariadení - existencia nemocnice s poliklinikou - sponzoring domácich podnikateľských subjektov pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít	- starnutie obyvateľstva - zhoršovanie vekovej štruktúry obyvateľstva - zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva - stagnujúci demografický vývoj mesta - nedostatočná kapacita materských škôlok - nevyhovujúci technický stav kultúrnych a školských zariadení - nevyhovujúci technický stav nemocnice s poliklinikou
PRÍLEŽITOSTI	OHROZENIA
- rozvoj športových aktivít a podpora športových talentov - sťahovanie ľudí do mesta - kompatibilita vzdelávacieho systému s požiadavkami trhu práce - rozšírenie kapacity materských škôlok - vytvorenie podmienok pre kvalitný život seniorov - získanie financií na rekonštrukciu nemocnice s poliklinikou	- nezáujem občanov o veci verejné - nezáujem občanov o spoločenské podujatia a verejnoprospešné aktivity - nedostatok finančných zdrojov a prípadná neúspešnosť projektov pre riešenie rozvoja občianskej infraštruktúry - nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vzhľadom na aktuálny demografický vývoj

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ	
SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
- pokojný prostredie v blízkosti významných prírodných objektov (Strážovské vrchy, rieka Váh) - udržiavanie a obnova zelene - dostatočná zásoba drevnej hmoty – rozsiahlosť lesných porastov - kompletne vybudovaná vodovodná sieť - existencia výdatných zdrojov podzemných vôd - zefektívnenie triedeného zberu odpadu obstaraním zberných nádob na triedený odpad - kompletne upravené koryto Podhradského potoka v roku 2015	- chýbajúca kanalizácia v mestských častiach Klobušice a Iliavka - ľahostajnosť obyvateľov k životnému prostrediu
PRÍLEŽITOSTI	OHROZENIA
- zvyšovanie environmentálnej výchovy žiakov - rozvoj cestovného ruchu - dostatok priestorov pre budovanie oddychových zón v meste - protipovodňová ochrana územia - zníženie rizika záplav - udržiavanie a vytváranie zelených plôch - využívanie alternatívnych zdrojov energie	- čierne skládky odpadu - ohrozovanie mesta hlučnosťou (najmä nárastom dopravy), prašnosťou a znečisťovaním ovzdušia - geografická blízkosť Cementárni Ladce a.s. - nedostatočné environmentálne povedomie občanov

Formulár č. A 13 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Technické	Verejné budovy vo vlastníctve mesta	Nedostatok financií na obnovu verejných budov	Zastaraný technický stav budov	70 %
Ekologické	Životné prostredie	Obyvatelia obce	Vytváranie čiernych skládok	90 %
Sociálne	Spoločenský život	Nezáujem obyvateľov o veci verejné	Nízka kvalita spoločenského života	80 %
Ekonomické	Rozpočet obce	Štát a jeho politika	Nízke zdroje na rozvoj obce	90%

ČASŤ 2 - Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifik a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

- víziu územia
- formuláciu a návrh stratégie
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má mesto Ilava dosiahnuť z dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.

Mesto Ilava má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:

Plánovací formulár – Vízia

„Mesto Ilava bude mestom vzdelaných ľudí, žijúcich v pokojnom prostredí s kvalitnými podmienkami pre život. Bude podporovať zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti, technickej a sociálnej infraštruktúry. Záujem bude smerovať na podporu všetkých zložiek obyvateľstva, s využitím dostupných zdrojov vytvorí podmienky pre bývanie a sociálnu starostlivosť a stane sa tak atraktívnym miestom pre súčasných občanov, ale tiež pre potenciálnych obyvateľov. Mesto bude poskytovať občanom možnosti kvalitného vzdelania, kultúrneho a športového vyžitia, ako aj vytvárať priestor pre oddych a rekreáciu. Spolupatričnosťou obyvateľov a verejnoprospešnými aktivitami sa dosiahne naplnenie cieľovej vízie mesta.“

Kompletnou analýzou územia mesta Ilava, zistením skutočného stavu v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej a vytvorením vízie mesta, sme dospeli k určeniu strategického cieľa mesta na nasledujúce obdobie:

„Zvyšovanie kvality života obyvateľov pri udržiavaní konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti mesta s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.“

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa mesta Ilava.

1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA

Na dosiahnutie cieľa sa v hospodárskej oblasti mesto bude zameriavať predovšetkým na rekonštrukciu a dobudovanie cestných komunikácií a chodníkov. V rámci ciest ide najmä o tieto lokality: mestská časť Iliavka, Košecká ulica, mestská časť Klobušice, Ulica kpt. Nálepku, Záhumenská ulica, sídlisko Skala, Ulica Mládežnícka. Rekonštrukcia chodníkov bude postupne prebiehať na Ulici Štefánikovej, na Pivovarskej ulici, na Štúrovej ulici, Záhumenskej ulici, na sídlisku Skala a na sídlisku Sihot'. Dobudovanie chodníkov sa zabezpečí na Pivovarskej ulici, na Klobušickom cintoríne a na ulici Dlhé Nivy. Zmenu v nepriaznivej situácii v oblasti parkovacieho systému dosiahne mesto vytváraním ďalších parkovacích miest v okolí Mierového námestia a reguláciou parkovania.

V rámci technickej infraštruktúry bude potrebná rekonštrukcia a doplnenie verejného rozhlasu a osvetlenia. Zavedie sa tiež kamerový systém, ktorý bude chrániť verejný majetok a bezpečnosť občanov. Podporí sa aj cykloturistika, a to prepojením mesta Ilava s mestskou časťou Klobušice a susednou obcou Košeca cyklistickými chodníkmi. Tým sa zároveň dosiahne zlepšenie dopravnej situácie a podpora aktívneho života občanov.

2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA

V oblasti sociálnej politiky sa budú projekty orientovať najmä na podporu bývania a sociálnu starostlivosť. Mesto má záujem o vybudovanie bytového domu s nájomným bývaním, ktoré poskytne miesto na bývanie pre mladé rodiny. Vytvorením denného stacionára pre seniorov zabezpečí kvalitné podmienky pre život najstarších obyvateľov mesta. Dôležitými projektmi bude zlepšenie technického stavu budov vo vlastníctve mesta. Ide najmä o vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Významnou investíciou bude rozšírenie kapacity materských škôlok a modernizácia ich vybavenia, čím sa zabezpečí kvalitná a dostupná predškolská výchova detí. V oblasti rozvoja športu sa zrekonštruje tribúna na futbalovom štadióne. Podpora tradícií a remesiel bude zabezpečená formou umeleckej dielne v priestoroch pri Základnej umeleckej škole, kde budú lektorovať pedagógovia z príslušnej školy. Dielňa bude slúžiť pre celý región MAS Vršatec. Potrebná bude rekonštrukcia domu smútku a areálu centrálného cintorína v Ilave.

3. Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA

Hlavným cieľom v environmentálnej politike je udržiavanie čistoty mesta a znižovanie zaťaženia životného prostredia formou efektívneho nakladania s odpadmi. V súvislosti s týmito cieľmi má mesto záujem o dobudovanie zberného dvora a obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla. Dôležitými aktivitami budú protipovodňové opatrenia, ktoré je potrebné riešiť vzhľadom na existenciu vodných tokov, ktoré ohrozujú územie záplavami. Samospráva sa rovnako rekultiváciu a vytvorenie verejných priestranstiev a miest pre oddych – vytvorenie prírodných ohnísk s posedením a oddychovej zóny pri Iliavskom jazere.

Formulár č. S 1 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení

V í z i a					
1. Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska oblasť		2. Prioritná oblasť/opatrenie - Sociálna oblasť		3. Prioritná oblasť/opatrenie - Environmentálna oblasť	
Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Projekt 1.1.1 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Iliavka Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia Košeckej ulice Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Klobušice - Okružná Projekt 1.1.4 Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici Projekt 1.3 Regulácia parkovacieho systému Projekt 1.4 Doplnenie a výmena dopravného značenia na sídlisku Sihot'	Projekt 1.5 Rekonštrukcia verejného rozhlasu Projekt 1.6 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia Projekt 1.7 Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca vybudovaním cyklistického chodníka Projekt 1.8 Zavedenie kamerového systému Projekt 1.9 Budovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok	Projekt 2.1 Vytvorenie denného stacionára pre seniorov Projekt 2.2 Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej školy Projekt 2.3 Podpora podnikateľských služieb Projekt 2.4 Podpora a rozvoj športových aktivít Projekt 2.5 Rekonštrukcia mestského múzea	Projekt 2.6 Rekonštrukcia mestských budov Projekt 2.6.1 Výmena okien Domu kultúry Ilava Projekt 2.6.2 Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach Projekt 2.6.3 Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Ilave Projekt 2.7 Zabezpečenie propagácie mesta Projekt 2.8 Podpora kultúrno-spoločenských a športových tradícií v meste	Projekt 3.1 Dobudovanie zberného dvora Projekt 3.2 Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla Projekt 3.3 Protipovodňové opatrenia- regulácia potoka – Klobušice – Zámocká ul., Iliavka	Projekt 3.4 Vytvorenie prírodných ohnísk s miestami na sedenie Projekt 3.5 Vytvorenie oddychovej zóny pri Ilavskom jazere

Zdroj: spracovanie autora

Formulár č. S 2 - Záznam z verejného prerokovania 1

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020

Pripomienkovanie realizoval: *Samospráva*

Termín pripomienkovania: 22. 5. 2015 – 29. 5. 2015

Oznam uverejnený: *internetová stránka mesta Ilava; verejný rozhlas v meste Ilava; informačné tabule v meste Ilava*

Text dokumentu k dispozícii: *internetová stránka mesta Ilava; Mestský úrad Ilava*

Spôsob doručenia pripomienok: *neboli doručené žiadne pripomienky*

Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0

Zápis vypracoval: *Mgr. Darina Krausová, dňa 18. 5. 2015, podpis*

ČASŤ 3 - Programová časť

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa: *„Zvyšovanie kvality života obyvateľov pri udržiavaní konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti mesta s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.“*

Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
Opatrenie 1 Hospodársky rozvoj	Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	Hospodárska
	Projekt 1.1.1 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Iliavka	Hospodárska
	Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia Košeckej ulice	Hospodárska
	Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Klobušice - Okružná	Hospodárska
	Projekt 1.1.4 Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku	Hospodárska
	Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici	Hospodárska
	Projekt 1.3 Regulácia parkovacieho systému	Hospodárska
	Projekt 1.6 Rekonštrukcia verejného rozhlasu	Hospodárska
	Projekt 1.6 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia	Hospodárska
	Projekt 1.7 Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca vybudovaním cyklistického chodníka	Hospodárska
	Projekt 1.8 Zavedenie kamerového systému	Hospodárska
Opatrenie 2 Sociálny rozvoj	Projekt 2.1 Vytvorenie denného stacionára pre seniorov	Sociálna
	Projekt 2.2 Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej školy	Sociálna
	Projekt 2.5 Rekonštrukcia mestského múzea	Sociálna
	Projekt 2.6 Rekonštrukcia mestských budov	Sociálna
	Projekt 2.6.1 Výmena okien Domu kultúry Ilava	Sociálna
	Projekt 2.6.2 Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach	Sociálna
	Projekt 2.6.3 Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Ilave	Sociálna
Opatrenie 3 Rozvoj environmentálnej oblasti	Projekt 3.1 Vybudovanie zberného dvora	Environmentálna
	Projekt 3.2 Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla	Environmentálna
	Projekt 3.3 Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka – Klobušice – Zámocká ul., Iliavka	Environmentálna

Zdroj: spracovanie autora

Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1							
Názov projektu			Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Iľavka				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2015 - 2016				
Stav projektu pred realizáciou			Poškodený makadamový povrch				
Cieľ projektu			Dobudovanie infraštruktúry				
Výstupy			Zrekonštruovaná komunikácia				
Užívatelia			Obyvatelia mesta				
Indikátory monitoringu			1 050 m				
Poznámky			-				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			2015		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			2/2016		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			10/2015		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			3 – 6/2016		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2015	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2016	281 000				281 000	
Spolu		282 500				282 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2							
Názov projektu	Rekonštrukcia Košeckej ulice						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2015 - 2016						
Stav projektu pred realizáciou	Poškodený asfaltový povrch, výtlky						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry						
Výstupy	Zrekonštruovaná komunikácia						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	200 m						
Poznámky	-						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	11/2015					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	3/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	1 – 3/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	4 – 8/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	2 000				2 000	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2016	40 395				40 395	
Spolu		43 395				43 395	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3							
Názov projektu			Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Klobušice - Okružná				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2015 - 2016				
Stav projektu pred realizáciou			Havarijný stav				
Cieľ projektu			Dobudovanie infraštruktúry				
Výstupy			Rekonštrukcia komunikácie				
Užívatelia			Obyvatelia mesta				
Indikátory monitoringu			600 m				
Poznámky			-				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			2015		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			4/2016		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			1 – 4/2016		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			4 – 8/2016		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2016	3 000				3 000	
Realizácia projektu	2016	402 309				402 309	
Spolu		405 309				405 309	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.4							
Názov projektu	Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Narušený povrch cesty, výtlky						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry						
Výstupy	Rekonštrukcia komunikácie						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	295 m						
Poznámky	-						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	2 – 4/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	4 – 8/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	800				800	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Externý manažment	2016	800				800	
Realizácia projektu	2016	80 600				80 600	
Spolu		83 200				83 200	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2							
Názov projektu	Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Zničený povrch						
Cieľ projektu	Dobudovanie infraštruktúry						
Výstupy	Rekonštrukcia komunikácie						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	142 m						
Poznámky	-						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	1 – 4/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	4 – 8/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 000				1 000	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Externý manažment	2016	800				800	
Realizácia projektu	2016	127 000				127 000	
Spolu		129 800				129 800	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3							
Názov projektu	Regulácia parkovacieho systému						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016 - 2017						
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhovujúce parkovanie						
Cieľ projektu	Zabezpečenie regulácie parkovania						
Výstupy	Nový parkovací systém						
Užívatelia	Obyvatelia mesta, návštevníci						
Indikátory monitoringu	Platený parkovací systém vrátane automatov, rámp						
Poznámky	Štátne dotácie						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	3/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	8 – 10/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	7 – 10/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	11/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	2017					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2016	2 500				2 500	
Realizácia projektu	2017	138 000		138 000			
Spolu		140 500		138 000		2 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.5							
Názov projektu	Rekonštrukcia verejného rozhlasu						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Zastaralý systém, nepríjemný zvuk						
Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne kvality služieb v meste						
Výstupy	Zrekonštruovaný verejný rozhlas						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	100%						
Poznámky	Štátne dotácie						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 2/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	2/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	2 – 4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	2 – 4/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	4/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	5 – 10/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 000				1 000	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Externý manažment	2016	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2016	167 000		167 000			
Spolu		170 000		167 000		3 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.6							
Názov projektu	Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Vo vyhovujúcom stave je len 20% verejného osvetlenia, osvetlenie je nákladné						
Cieľ projektu	Výmena osvetlenia, energetická úspora						
Výstupy	Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia						
Užívatelia	Obyvatelia obec						
Indikátory monitoringu	80%						
Poznámky	Štátne dotácie						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 2/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	2/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	2 – 4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	2 – 4/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	4/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	5 – 10/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 000				1 000	
Príprava VO	2016	1 000				1 000	
Externý manažment	2016	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2016	300 000		300 000			
Spolu		303 000		300 000		3 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.7							
Názov projektu	Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca vybudovaním cyklistického chodníka						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016 - 2017						
Stav projektu pred realizáciou	Chodník neexistuje a úsek je pre cyklistov nebezpečný						
Cieľ projektu	Zvýšenie bezpečnosti a turistickej atraktivity mesta						
Výstupy	Nový cyklistický chodník						
Užívatelia	Obyvatelia, turisti a návštevníci mesta						
Indikátory monitoringu	1 400 m						
Poznámky	MAS Vršatec						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	3/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	5/2016					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	6/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	5 – 6/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	6/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	2018					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	2 000				2 000	
Príprava VO	2016	1 500				1 500	
Externý manažment	2016	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2018	80 000	80 000				
Spolu		85 000	80 000			5 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.8							
Názov projektu	Zavedenie kamerového systému						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Chýbajúci kamerový systém						
Cieľ projektu	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta						
Výstupy	Kamerový systém v centrálnej časti mesta						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	12						
Poznámky	Štátne dotácie						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2 – 4/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 5/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	6/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	10 – 12/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	1 500		1 500			
Príprava VO	2016	1 000		1 000			
Realizácia projektu	2016	50 000		50 000			
Spolu		52 500		52 500			

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1							
Názov projektu			Vytvorenie denného stacionára pre seniorov				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2017				
Stav projektu pred realizáciou			Chýbajúce zariadenie pre seniorov				
Cieľ projektu			Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v meste				
Výstupy			Denný stacionár pre seniorov				
Užívatelia			Obyvatelia mesta				
Indikátory monitoringu			1				
Poznámky			OP Ľudské zdroje IROP				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			1 – 3/2017		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			3/2017		
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh		Externý manažment			4 – 6/2017		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			4 – 6/2017		
Predloženie projektu		Mesto Ilava			6/2017		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			2017		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2017	2 000	2 000				
Príprava VO	2017	1 500	1 500				
Externý manažment	2017	1 500	1 500				
Realizácia projektu	2017	100 000	100 000				
Spolu		105 000	105 000				

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2							
Názov projektu	Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej školy						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2017 – 2018						
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatočná kapacita materskej škôlky						
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacity a zmodernizovanie škôlky						
Výstupy	Zmodernizovaná škôlka a 2 nové triedy						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	2 triedy						
Poznámky	Ministerstvo školstva						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2/2017					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2017					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	4 – 6/2017					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 6/2017					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	7/2017					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	2018					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2017	2 000		2 000			
Príprava VO	2017	1 500		1 500			
Externý manažment	2017	1 500		1 500			
Realizácia projektu	2018	100 000		100 000			
Spolu		105 000		105 000			

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.5							
Názov projektu	Rekonštrukcia mestského múzea						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2017 - 2018						
Stav projektu pred realizáciou	Múzeum je zdevastované, nevyužíva sa						
Cieľ projektu	Rozvoj kultúry v meste						
Výstupy	Rekonštrukcia múzea						
Užívatelia	Obyvatelia, návštevníci, turisti						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Program cezhraničnej spolupráce						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 4/2017					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	4/2017					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	4 – 6/2017					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 6/2017					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	7/2017					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	3 – 7/2018					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2017	3 000	3 000				
Príprava VO	2017	2 000	2 000				
Externý manažment	2017	1 500	1 500				
Realizácia projektu	2018	100 000	100 000				
Spolu		106 500	106 500				

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.1							
Názov projektu			Výmena okien Domu kultúry Ilava				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2015 - 2017				
Stav projektu pred realizáciou			Vysoké úniky tepla				
Cieľ projektu			Energetická úspora				
Výstupy			Vymenené okna KD				
Užívatelia			Obyvatelia a návštevníci mesta				
Indikátory monitoringu			1				
Poznámky			Envirofond				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			2015		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			12/2015		
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh		Externý manažment			1 – 3/2016		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			1 – 3/2016		
Predloženie projektu		Mesto Ilava			4/2016		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			2017		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	1 000				1 000	
Príprava VO	2016	1 500				1 500	
Externý manažment	2016	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2017	56 000	56 000				
Spolu		60 000	56 000			4 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.2							
Názov projektu	Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	KD v havarijnom stave						
Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v meste						
Výstupy	Zrekonštruovaný KD						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Mestský rozpočet						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1/2016					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	3/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	3 – 5/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	5 – 10/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	2 000				2 000	
Príprava VO	2016	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2016	87 000				87 000	
Spolu		90 500				90 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.3							
Názov projektu			Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Ilave				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2018				
Stav projektu pred realizáciou			Nezateplená budova, nevyhovujúci stav, poškodená fasáda				
Cieľ projektu			Zvýšenie úrovne kvality služieb v meste				
Výstupy			Zrekonštruovaná umelecká škola				
Užívatelia			Obyvatelia mesta				
Indikátory monitoringu			1				
Poznámky			Ministerstvo školstva				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			2018		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			2018		
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh		Externý manažment			2018		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			2018		
Predloženie projektu		Mesto Ilava			2018		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			2018		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2018	2 000				2 000	
Príprava VO	2018	1 000				1 000	
Externý manažment	2018	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2018	50 000		50 000			
Spolu		54 000		50 000		4 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1							
Názov projektu			Dobudovanie zberného dvora				
Garant			Mesto Ilava				
Partneri garanta (spolupráca s ...)			-				
Začatie a ukončenie projektu (od do)			2016 – 2017				
Stav projektu pred realizáciou			12 veľkokapacitných kontajnerov				
Cieľ projektu			Vybudovanie zberného dvora				
Výstupy			Nový zberný dvor				
Užívatelia			Obyvatelia mesta				
Indikátory monitoringu			množstvo vyseparovaných zložiek papier, plasty, kovy, tetrapaky				
Poznámky			Kvalita životného prostredia Envirofond				
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie		Projektant			1 – 3/2016		
Vydanie stavebného povolenia		Stavebný úrad			4/2016		
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh		Externý manažment			4 – 6/2016		
Verejné obstarávanie		Odborne spôsobilá osoba			4 – 6/2016		
Predloženie projektu		Mesto Ilava			7/2016		
Realizácia		Vybraný dodávateľ			2017		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2016	3 000				3 000	
Príprava VO	2016	1 500				1 500	
Externý manažment	2016	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2017	300 000	300 000				
Spolu		306 000	300 000			6 000	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2							
Názov projektu	Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2016						
Stav projektu pred realizáciou	Vozidlo chýba						
Cieľ projektu	Zabezpečenie čistenia mesta						
Výstupy	Čistiace vozidlo v majetku mesta						
Užívatelia	Obyvatelia mesta						
Indikátory monitoringu	1						
Poznámky	Envirofond Štátne dotácie						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	1 – 3/2016					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	1 – 3/2016					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	4/2016					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	6/2016					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Príprava VO	2016	1 500				1 500	
Externý manažment	2016	1 000				1 000	
Realizácia projektu	2016	250 000	250 000				
Spolu		252 500	250 000			2 500	

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.3							
Názov projektu	Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka – Klobušice – Zámocká ul., Iliavka						
Garant	Mesto Ilava						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	-						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	2018 - 2019						
Stav projektu pred realizáciou	Potok je neregulovaný, hrozba záplav je aktuálna						
Cieľ projektu	Zabezpečenie regulácie za účelom zvýšenia bezpečnosti a prúdenia potoka						
Výstupy	Zregulovaný, spevnený potok						
Užívatelia	Obyvatelia mesta a široké okolie						
Indikátory monitoringu	Klobušice – odvodnenie Iliavka – spevnenie brehov – 100 m						
Poznámky	OP Kvalita životného prostredia Envirofond						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	1 – 5/2018					
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	5/2018					
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Externý manažment	3 – 5/2018					
Verejné obstarávanie	Odborne spôsobilá osoba	4 – 5/2018					
Predloženie projektu	Mesto Ilava	6/2018					
Realizácia	Vybraný dodávateľ	2019					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2018	3 000				3 000	
Príprava VO	2018	2 000				2 000	
Externý manažment	2018	1 500				1 500	
Realizácia projektu	2019	300 000	300 000				
Spolu		306 500	300 000			6 500	

ČASŤ 4 - Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

- východiská,
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
- akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

Mestský úrad Ilava má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia mesta, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok mesta. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR mesta. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný mestom a pracovníkmi MAS Vršatec (spracovateľ) do domácností. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú hodnotu, pristúpili spracovatelia k verejným stretnutiam s občanmi/podnikateľmi a záujmovými skupinami. Rovnako tak poslanci a zamestnanci MsÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

ČASŤ 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia

Realizácia PHSR mesta je činnosťou samosprávy mesta, a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, MsÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Mestské zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho predstaviteľom je primátor. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nespádajú do právomocí a kompetencií mestského zastupiteľstva. Primátor sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje mesto vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014-2020 k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje mestský úrad.

ČASŤ 4.3 Komunikačná stratégia

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nep povinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre mesto webová stránka, informačné tabule, rozhlas a Ilavský mesačník. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci mestského zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje primátor mesta v súčinnosti so zamestnancami mesta. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

ČASŤ 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov mesta Ilava je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca mesta Ilava, alebo poverený pracovník mestského úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte mesta. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce www.ilava.sk.

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na obdobie 2014 - 2020.

Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania

Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na obdobie 2014 - 2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca mesta Ilava, alebo poverený pracovník mestského úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke mesta www.ilava.sk Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015.

Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy (Príloha č. 6)

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020		
Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	V roku 2017	podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie		
Tematické hodnotenie časti PHSR	Každoročne do 1.12. daného kalendárneho roku	Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom kalendárnom roku.
Ad hoc mimoriadne hodnotenie	Podľa potreby	pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PHSR
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti	Podľa potreby	na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ...

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. R 1 - Akčný plán

Akčný plán pre hospodársku oblasť v meste Ilava			
Opatrenie, aktivita	Termín	Zodpovedný	Financovanie (Eur)
Projekt 1.4 Doplnenie a výmena dopravného značenia na sídlisku Sihot'			
Aktivita 1.4.1 Vypracovanie štúdie, ktoré značenie treba vymeniť a kde je potrebné značenie doplniť	2015	Samospráva mesta Ilava	0
Aktivita 1.4.2 Doplnenie a výmena dopravného značenia na sídlisku Sihot'	2016	Samospráva mesta Ilava, dodávateľ	11 000
Projekt 1.9 Budovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok			
Aktivita 1.9.1 Rekonštrukcia autobusového nástupišt'a pri železničnej stanici	2017	Samospráva mesta Ilava	3 500 <i>rozpočet mesta</i>
Aktivita 1.9.2 Výstavba autobusového nástupišt'a pred nemocnicou	2016	Samospráva mesta Ilava	3 500 <i>rozpočet mesta</i>

Zdroj: spracovanie autora

Akčný plán pre sociálnu oblasť v meste Ilava			
Opatrenie, aktivita	Termín	Zodpovedný	Financovanie (Eur)
Projekt 2.3 Podpora podnikateľských služieb			
Aktivita 2.3.1 Poskytnutie priestorov pre poskytovateľov špecializovaných podnikateľských služieb – obuvník, sklenárstvo	2015 - 2017	Samospráva mesta Ilava	0
Aktivita 2.3.2 Propagácia podnikateľských subjektov prostredníctvom internetovej stránky mesta a verejného rozhlasu	2015 - 2017	Samospráva mesta Ilava	0
Projekt 2.4 Podpora a rozvoj športových aktivít			
Aktivita 2.4.1 Vyvolanie rokovania s majiteľom areálu bývalého kúpaliska	2016	Samospráva mesta Ilava Vlastník areálu	0
Aktivita 2.4.2 Rekonštrukcia športovísk na sídliskách	2017	Samospráva mesta Ilava Investor	0
Projekt 2.7 Zabezpečenie propagácie mesta			
Aktivita 2.7.1 Vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie	2018	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	3 000 <i>rozpočet mesta</i> <i>grantové schémy</i>
Projekt 2.8 Podpora kultúrno-spoločenských a športových tradícií v meste			
Aktivita 2.8.1 Vypracovanie harmonogramu kultúrnych	Každoročne k dátumu:	Samospráva mesta Ilava	0

podujatí, ktoré má mesto v pláne počas roka organizovať	január 2015 január 2016 január 2017	Dom kultúry Ilava	
Aktivita 2.8.2 Organizovanie tradičných podujatí			4 350 / ročne
<i>Veľkonočné tradície v spolupráci s POS Považská Bystrica</i>	marec - apríl 2015 marec - apríl 2016 marec - apríl 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	400 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Májové oslavy</i>	máj 2015 máj 2016 máj 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	300 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Deň matiek</i>	máj 2015 máj 2016 máj 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	350 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Bartolomejský jarmok</i>	august 2015 august 2016 august 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	3 000 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Vianočný adventný koncert ZUŠ Ilava</i>	december 2015 december 2016 december 2017	Samospráva mesta Ilava, Dom kultúry Ilava, ZUŠ	300 <i>rozpočet mesta</i>
Aktivita 2.8.3 Organizovanie nových podujatí			2 050 / ročne
<i>Burza zberateľov starožitností</i>	jún 2015 jún 2016 jún 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	350 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Gospelový koncert</i>	apríl 2015 apríl 2016 apríl 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	300 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Promenáda karnevalových masiek mestom</i>	november 2015 november 2016 november 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	1 200 <i>rozpočet mesta</i>
<i>Literárne hodiny v knižnici</i>	marec 2015 marec 2016 marec 2017	Samospráva mesta Ilava Dom kultúry Ilava	200 <i>rozpočet mesta</i>

Zdroj: spracovanie autora

Akčný plán pre environmentálnu oblasť v meste Ilava			
Opatrenie, aktivita	Termín	Zodpovedný	Financovanie (Eur)
Projekt 3.4 Vytvorenie prírodných ohnísk s miestami na sedenie			
Aktivita 3.4.1 Na základe analýzy územia navrhnúť vhodné priestory na vytvorenie prírodných ohnísk	2016	Samospráva mesta Ilava Tuláci Ilava	0
Aktivita 3.4.2 Zapojenie občanov a členov mimovládnych organizácií do vytvárania takýchto oddychových miest	2016	Samospráva mesta Ilava Tuláci Ilava Dobrovoľníci	1000 <i>rozpočet mesta/malé grantové</i>

			<i>schémy</i>
Projekt 3.5 Vytvorenie oddychovej zóny pri Ilavskom jazere			
Aktivita 3.5.1 Príprava koncepcie rekreačnej zóny	2017	Samospráva mesta Ilava A súkromný sektor	0
Aktivita 3.5.2 Rokovanie s vlastníkami pozemku o koncepcii vytvorenia rekreačnej zóny	2017	Samospráva mesta Ilava A Súkromný sektor	0

Zdroj: spracovanie autora

Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava

Pripomienkovanie realizoval: Samospráva

Termín pripomienkovania: 7. 9. 2015 – 18. 9. 2015

Dokument zaslaný: prostredníctvom e-mailovej schránky

Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka mesta Ilava; Mestský úrad Ilava

Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky

Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0

Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 9. 10. 2015, podpis

ČASŤ 5 - Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Formulár č. F 3 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov

Kategória	Úroveň dôležitosti	Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority	Projekt
1	Najvyššia	a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre mesto Splnená jedna z podmienok	3.1. 3.3.
2	Vysoká	a) Projekty vyplývajúce z územného plánu obce b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou dôležitosti pre mesto Splnená jedna z podmienok	1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 2.6.1. 3.2.
3	Stredná	a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou dôležitosti	1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.6.2. 2.6.3.
4	Nízka	a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah.	1.3. 1.5. 1.8. 2.4. 2.5. 2.7. 2.8. 3.4. 3.5.
5	Najnižšia	Ostatné	1.4. 1.9. 2.3.

Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Viaczdrojové financovanie							
Prioritná oblasť	Celkové náklady	Verejné zdroje					Súkromné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	Obec/ Mesto	Spolu	
Projekt 1.1.1 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Iliavka	282 500	-	-	-	282 500	282 500	-
Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia Košeckej ulice	43 395	-	-	-	43 395	43 395	-
Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti Klobušice - Okružná	405 309	-	-	-	405 309	405 309	-
Projekt 1.1.4 Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku	83 200	-	-	-	83 200	83 200	-
Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici	129 800	-	-	-	129 800	129 800	-
Projekt 1.3 Regulácia parkovacieho systému	140 500	-	138 000	-	2 500	140 500	-
Projekt 1.4 Doplnenie a výmena dopravného značenia na sídlisku Sihot'	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-
Projekt 1.5.1 Výmena okien Domu kultúry Ilava	60 000	56 000	-	-	4 000	60 000	-
Projekt 1.5.2 Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach	90 500	-	-	-	90 500	90 500	-
Projekt 1.5.3 Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Ilave	54 000	-	50 000	-	4 000	54 000	-
Projekt 1.6 Rekonštrukcia verejného rozhlasu	170 000	-	167 000	-	3 000	170 000	-
Projekt 1.7 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného	303 000	-	300 000	-	3 000	303 000	-

osvetlenia							
Projekt 1.8 Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca vybudovaním cyklistického chodníka	85 000	80 000	-	-	5 000	85 000	-
Projekt 1.9 Zavedenie kamerového systému	52 500	-	52 500	-	-	52 500	-
Projekt 1.10 Budovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-
Projekt 2.1 Vytvorenie denného stacionára pre seniorov	105 000	105 000	-	-	-	105 000	-
Projekt 2.2 Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej školy	105 000	-	105 000	-	-	105 000	-
Projekt 2.5 Rekonštrukcia mestského múzea	106 500	106 500	-	-	-	106 500	-
Projekt 2.6 Zabezpečenie propagácie mesta	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-
Projekt 2.7 Podpora kultúrno-spoločenských a športových tradícií v meste	6 400	-	-	-	6 400	6 400	-
Projekt 3.1 Vybudovanie zberného dvora	306 000	300 000	-	-	6 000	306 000	-
Projekt 3.2 Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla	252 500	250 000	-	-	2 500	252 500	-
Projekt 3.3 Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka – Klobošice – Zámocká ul., Iliavka	306 500	300 000	-	-	6 500	306 500	-
Projekt 3.4 Vytvorenie prírodných ohnisk s miestami na sedenie	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
Spolu	3 109 604	1 197 500	812 500	-	1 099 604	3 109 604	-

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia

	Rok						Spolu €
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Hospodárska oblasť	4 500	1 581 704	197 500	134 000	-	-	1 917 704
II. Sociálna oblasť	6 400	6 400	122 900	203 000	-	-	338 700
III. Environmentálna oblasť	-	259 500	300 000	6 500	300 000	-	866 000

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 7)

Záver

Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR

Schválenie PHSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020
Štruktúra dokumentu	Časť 1 – Analytická časť Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie. Časť 2 – Strategická časť Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifik a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce. Časť 3 – Programová časť Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR. Časť 4 – Realizačná časť Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov Časť 5 – Finančná časť Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR.
Spracovanie	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 - 2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015. - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015. Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 4. 2015 Riadiaci tím pozostával z: Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová Primátor mesta: Ing. Štefan Daško Poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Ľudmila Hujová, Ľudmila Haasová, Viera Heisarová Zástupca z mimovládneho sektora: Mgr. Zdenka Cibiková, Martin Pecháček Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 04. 2015

	Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vyplňania dotazníkov občanmi mesta Ilava. Dotazník bol vyplňaný v rámci domácností. <table><tr><td>Odovzdaných dotazníkov spolu</td><td>257</td></tr><tr><td>% populácie</td><td>4, 7 %</td></tr></table> Stretnutie s poslancami dňa: 18. 6. 2014 Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.		Odovzdaných dotazníkov spolu	257	% populácie	4, 7 %
Odovzdaných dotazníkov spolu	257					
% populácie	4, 7 %					
Prerokovanie	Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 22. 5. 2015 – 29. 5. 2015. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke mesta Ilava. Priamo boli oslovené subjekty: <i>Reštaurácia Venezia</i> , <i>PIVOVAR Ilava s.r.o.</i>, <i>Leoni Autokabel Slovakia s. r. o.</i>, <i>ILpap s.r.o.</i>, <i>Ilavčan, s.r.o.</i> Počas verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.					
Schválenie						